Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету у місті Рівному за ІІ квартал 2020 року

Управління житлово-комунального господарства

	№

пор.
	Реєст-рацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	25
	Капітальний ремонт мікрорайону Північний з облаштуванням багатофункціона-льного майданчика для моделювання ситуації дорож-нього руху в районі будинків   № 15 на вул. Льонокомбі-натівській, № 24 на пр. Генерала Безручка в м. Рівне
	Виготовлена проектна документація,

ведуться ремонтно-будівельні роботи 
	1000,0
	309,4634
	690,5366
	Виготовлена проектна документація


	1000,0
	49,4634

	Виготовлена проектна документація,

ведуться ремонтно-будівельні роботи 

	2
	40
	Капітальний ремонт скверу на вул. Січових Стрільців з облаштуванням зони відпочинку в районі Плодо-розсадника мікро-району Тинне в м. Рівне
	Виготовлена проектна документація,

ведуться ремонтно-будівельні роботи
	900,0
	267,286
	632,714
	Виготовлена проектна документація


	900,0
	47,286

	Виготовлена проектна документація,

ведуться ремонтно-будівельні роботи 

	3
	14
	Капітальний ремонт скверу з облаштуванням зони відпочинку на Боярці в районі буд. № 44 на вул. Дубенській в м. Рівне
	Виготовлена проектна документація,

укладена угода на ремонтно-будівельні роботи
	248,0
	10,506
	237,494
	Виготовлена проектна документація


	248,0
	10,506
	Виготовлена проектна документація

	4
	15
	Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням дитячого майданчика буд.  № 8 на вул. Мака-рова в м. Рівне
	Виготовлена проектна документація,

ведуться ремонтно-будівельні роботи
	250,0
	10,506
	239,494
	Виготовлена проектна документація


	250,0
	10,506
	Виготовлена проектна документація,

ведуться ремонтно-будівельні роботи

	5
	71
	Благоустрій частини вулиці на перехресті вулиць Богоявленській та Гагаріна в м. Рівне
	
	260,0
	
	
	
	
	
	

	6
	75
	Створення системи збору та компостування відходів деревини (гілля, листя, трави) в Рівному
	
	860,0
	
	
	
	
	
	

	7
	39
	Стерилізація безпритульних тварин в м. Рівне
	Проводиться стерилізація
	200,0
	100,53
	99,47
	Проведено стерилізацію:

собак-102шт.;

котів-99 шт.
	200,0
	100,53
	Проведено стерилізацію:

собак-102шт.;

котів-99 шт.

	8
	81
(2017р.)
	Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького
	Виконано робіт (2018 рік) – 

54 %

Виконано робіт (2019 рік) – 

46 %

Виготовлено  технічний паспорт (2020р.)
	4,0
	3,924
	0,076
	Влаштовано покриття ФЕМ - (2018 р.), встановлені вуличні меблі  -(2019р.),

виготовлено  технічний паспорт -(2020 р.)
	4,0
	3,924
	Влаштовано покриття ФЕМ - (2018 р.), встановлені вуличні меблі  -(2019р.),

виготовлено  технічний паспорт -(2020 р.)




Вик. Р. Котеленець,

633 613

Управління освіти
	№

з/п
	Реєстраційний

Номер
	Назва проекту, місце

розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План тис.грн.
	Фак-тично
	Залишок станом на 01.07 2020
	Найменування робіт 


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	  3
	Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла - садок) №52 фізкультурно - оздоровчого напрямку Рівненської міської ради (влаштування дитячого майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Є. Коновальця,17, в тому числі проєктні роботи 
	Реалізовано
	246,0
	  4,26316
	241,737
	1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією.

3. Технічний нагляд об”єкту

4. Авторський нагляд об”єкту

5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту
	 4,264

234,4328

3,4812

1,422

2,400
	 4,26316

234,4328

3,05318

1,422

2,400
	 Створено простір для відпочинку і сімейного дозвілля мешканцям м-ну Північний. Влаштовано 13 елементів ігрового обладнання та 2 лавки.

	2
	 12
	 Будівництво багатофункціонального спортивно - ігрового поля на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №22 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, проспект Князя Романа,14-А , в тому числі проєктні роботи 
	На реаліза ції
	 1000,0
	 ---
	 1000,0
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

      
	51,371

 
	  
	 -

	3
	 45
	 Капітальний ремонт багатофункціонального спортивно - ігрового майданчика на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи 
	Реалізовано
	 248,475
	4,26316
	244,212
	1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією.

3.Технічний нагляд об”єкту

4.Авторський нагляд об”єкту

5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту
	4,26316

236,9366

3,4524

1,422

2,400
	4,26316

236,9366

2,877

1,422

2,400
	 Влаштовано тренажерно-спортивний майданчик для мешканців мікрорайону, встановлено 10 тренажерів. Створено  не тільки місце для занять спортом, але й місце для сімейного дозвілля та відпочинку.

	4
	 47
	 Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи 
	Реалізовано
	1000,0
	 386,7662
	613,234
	1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією.

3.Технічний нагляд об”єкту

4.Авторський нагляд об”єкту

5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту

6. Страховий фонд
	51,371

919,9972

22,7268

2,843

2,400

0,546
	51,371

919,398

14,94265

2,842

2,400
	 На території ЗОШ № 13 побудовано сучасний спортивний майданчик – футбольне поле із штучним покриттям розміром 35*18 м для занять спортом та активного відпочинку мешканців мікрорайону

	5
	 82
	 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи 
	Реалізовано
	250,0
	16,740
	233,260
	1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією.

3.Технічний нагляд об”єкту

4.Авторський нагляд об”єкту

5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту
	20,083

221,1796

3,2244

1,422

3,600


	16,740

216,421

2,82841

1,421

3,600
	 На території школи влаштовано 16 світлодіодних світильників. Проведений ремонт зовнішнього освітлення створює комфортні умови перебування на території закладу та прилеглих дворових територіях  у вечірній час, дає можливість займатись спортом на майданчиках, підвищує рівень безпеки як учнів так і мешканців прилеглих будинків. 

	
	
	Разом
	
	2744,475
	412,032
	2332,443
	
	
	
	


Начальник управління                                                                                                                                                       В. Харковець

Кіруца Ірина  267726
Управління комунальною власністю
	№

з/п
	Реєстр.

номер
	Назва проєкту, місце

розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1
	«Дитяча кімната сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький»),

 33013, вул. Небесної Сотні, 10
	Оголошення про проведення спрощеної закупівлі послуги з поточного ремонту приміщення дитячої кімнати сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький») площею 94 кв. м. за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, будинок 10 через систему електронних торгів
	230,0

(у т.ч.

ремонт - 97,0)
	-
	230,0

(у т.ч.

ремонт - 97,0)
	-
	-
	-
	-


Управління культури і туризму

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.07.2020р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	67
(2018р.)
	Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю
	 
	88,000
	0,000
	88,000
	придбання тектильних карт-схем міста
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	88,000
	0,000
	88,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 

	2
	4
	Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"
	Реклама про Проведення Рівненського фестивалю електронної музики "Атмосфера"
	240,000
	13,504
	226,496
	Послуги в галузі радіореклами
	9,504
	9,504
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги реклами на інтренет-ресурсах
	4,000
	4,000
	

	ВСЬОГО по проекту
	240,000
	13,504
	226,496
	ВСЬОГО по проекту
	13,504
	13,504
	 

	3
	17
	 Рівненський міський фестиваль "Мелодія дитинства"
	Реклама про Проведення Рівненського фестивалю "мелодія дитинства"
	250,00
	8,823
	241,178
	Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах
	8,823
	8,823
	 

	ВСЬОГО по проекту
	250,000
	8,823
	241,178
	ВСЬОГО по проекту
	8,823
	8,823
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	578,000
	22,327
	555,674
	 
	22,327
	22,327
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	В.Гудима
	
	
	
	
	


Управління культури і туризму (продовження)
	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.07.2020р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 85 (2017р.)
	Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному 
	Будівельно-монтажні роботи
	118,900
	 
	118,900
	Будівельно-монтажні роботи
	118,900
	0,000
	проводяться будівельні роботи

	ВСЬОГО по проекту
	1148,825
	0,000
	1148,825
	ВСЬОГО по проекту
	118,900
	0,000
	 

	2
	437
(2016р.)
	Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	Будівельно-монтажні роботи
	270,605
	0,000
	270,605
	Будівельно-монтажні роботи
	270,605
	0,000
	проводяться будівельні роботи

	ВСЬОГО по проекту
	288,788
	0,000
	288,788
	ВСЬОГО по проекту
	270,605
	0,000
	 

	3
	426
(2016р.)
	Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	Будівельно-монтажні роботи
	25,434
	25,434
	0,000
	Будівельно-монтажні роботи
	25,434
	25,433
	введений в експлуатацію

	ВСЬОГО по проекту
	25,434
	25,434
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	25,434
	25,433
	 

	4
	 69
	Нове будівництво зони відпочинку (інженерно-транспортна інфраструктура з благоустроєм) по вул.Марусі Чурай в м.Рівне, в тому числі проєктні роботи 
	виготовлення ПКД
	977,000
	 
	977,000
	 
	 
	 
	 

	ВСЬОГО по проекту
	977,000
	0,000
	977,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	2440,047
	25,434
	2414,613
	 
	414,939
	25,433
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	В.Гудима
	
	
	
	


Управління охорони здоров’я

	№

з/п
	Реєстр.

номер
	Назва проєкту, місце

розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	55
	Створення інсультного центру на базі Рівненської центральної міської лікарні, м. Рівне, вул. М.Карнаухова, 25а
	Реалізується. Закупляється медичне обладнання (ЕКГ-апарат портативний 12 канальний, кардіомонітори, інфузомати  однокаанальні, холтери, кисневий концентратор) та здійснити поточний ремонт у палатах
	1000,0
	120,0
	880,0
	Придбання медичного устаткування
	949,0
	120,0
	Придбано дефібрилятор стаціонарний

	2
	21
	Створення центру навчання домедичної допомоги (симуляційної медицини) у Рівному"  м.Рівне, вул. Драгоманова, 7
	В процесі виконання. Проводяться відкриті торги на закупівлю дефібрилятора з кейсами для зберігання на суму 40,0 тис.грн. Запланована переговорна процедура на закупівлю медичних матеріалів
	249,9
	138,4
	111,5
	Придбання медичного устаткування
	136,0
	136,0
	Придбано манекени  для серцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами, манекен дорослого, манекен немовляти

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання канцтоварів
	22,5
	2,4
	Придбано канцтовари та армований скотч

	3
	22
	"Встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів у Рівному",  м.Рівне, вул. Драгоманова, 7
	В процесі виконання. Проводяться відкриті торги на закупівлю дефібрилятора з кейсами для зберігання на суму 235,5 тис.грн. Запланована переговорна процедура на закупівлю додаткових комплектів одноразових електродів
	249,9
	-
	249,9
	-
	-
	-
	-


Начальник управління                                                                                                                                        В.Іськів

