Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету у місті Рівному за 2021 рік
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

	№
з/п
	Реєстр.
 номер
	Назва проекту, місце
розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,
тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 

	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	66
	Рівненська бігова ліга 2021
	Заплановано проведення 4 пробігів. стартують у липні 2021
	250
	229.610
	20.390
	Заплановано проведення 4 пробігів. Стартують у липні 2021
	250
	229.610
	Проведено чотири пробіги: традиційний забіг «Сильні духом - 2021» (25210,00 грн.), забіг у вишиванках «RIVNE PATRIOTIK RUN 2021» (83200,00 грн.), Рівненський півмарафон «Pokrova Half Marathon 2021» (56300,00) та 
благодійний забіг «Rivne St. Mykolas Run 2021» (64900,00).

	2.
	45
	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик на вулиці Є. Коновальця, 14
	Ведуться роботи по затвердженню проекту та передаці в постійне користування земельної ділянки на вул. Євгена Коновальця, 14 на КЗ РМЦФЗН «Спорт для всіх»  (проплата здійснюється через ЦНАП)

	249
	16.279
	232.721
	Прийнято Рішення №328 від 11.03.2021  р.  Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення вільної від забудови земельної ділянки на вул. Євгена Коновальця, 14 у постійне користування Комунальному закладу «Рівненський міський центр фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» Рівненської міської ради
	249
	16.279
	Рішення сесії РМР № 1397, від 30 вересня 2021 року «Про затвердження  проекту землеустрою та передачу КЗ»РМЦФЗН «Спорт для всіх в постійне користування вільної від забудови земельної ділянки на вул. Євгена Коновальця, 14»


Начальник управління














Віталій АНДРОЩУК
Департамент інфраструктури та благоустрою

	№

пор.
	Реєст-рацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Наймену-вання робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	114
	Капітальний ремонт скверу з облаштуванням ексклюзивної зони відпочинку на пр. Князя Романа в районі буд. № 6 в м. Рівне
	Виготовляється проєктно-кошторисна документація
	1 000,0
	0
	1 000,0
	
	1 000,0
	0
	

	2
	115
	Капітальний ремонт зовнішніх мереж освітлення та покриття прибудинкової території буд. № 12 на пр. Князя Романа в м. Рівне
	Виготовляється проєктно-кошторисна документація
	1 000,0
	0
	1 000,0
	
	1 000,0
	0
	

	3
	116
	Капітальний ремонт ділянки вул. Гайдамаць-кої з місцевим розширенням проїзної частини для улаштування вуличної стоянки автомобілів в районі буд. № 9 по вул. Академі-ка Грушевського в м. Рівне
	Виконано 

100%
	250,0
	220,71019
	29,28981
	Демонтаж, монтаж бордюрних каменів, влаштування покриття стоянки, влаштування дорожніх знаків, дорожньої розмітки
	250,0
	220,71019
	Облаштовано стоянку для автомобілів   площею  140 м2

	4
	24
	Капітальний ремонт ділянки прибудинкової території буд. №4 на вул. Макарова в м. Рівне
	Виконано

100%
	190,0
	174,44147
	15,55853
	Заміна поребриків, заміна покриття, встановлення дитячого ігрового обладнання 
	190,0
	174,44147
	Покращено благоустрій прибудинкової території, облаштовано дитяче ігрове обладнання

	5
	26
	Капітальний ремонт ділянки прибудинкової території буд. №2 на вул. Макарова в м. Рівне
	Виготовлена проєктно-кошторисна документація, 

розпочаті будівельні роботи     
	190,0
	10,0
	180,0
	Виготовлена проєктно-кошторисна документація розпочаті підготовчі роботи
	190,0
	10,0
	Виготовлена проєктно-кошторисна документація, розпочаті підготовчі роботи


Вик. Котеленець Руслан 

Управління охорони здоров’я

	№

з/п
	Реєстр.

номер
	Назва проєкту, місце

розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	79
	Облаштування інсультного центру на базі ЦМЛ реабілітаційним обладнанням

м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова (Мірющенка) 25 А
	Реалізовано. 
	999,85
	999,62
	0,23
	Придбання медичного устаткування

Придбання будматеріалів для поточного ремонту

Навчання медпрацівників

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення
	733,24

196,55

40,0

30,0
	733,24

196,38

40,0

30,0
	Завдяки реалізації програми заняття фізичних терапевтів із залученням придбаного реабілітаційного обладнання сприяє активізації уражених внаслідок інсульту, кінцівок, що безпосередньо впливає на процеси функціональної церебральної реорганізації, сприяє кращому відновленню неврологічного дефіциту. Адекватні реабілітаційні втручання дозволяють краще адаптувати хворих до самообслуговування, навчити користуватись підручними засобами для пересування, що дозволяє покращити рівень щоденної життєвої активності, соціальної та побутової адаптації, зменшити інвалідність, покращити якість життя пацієнтів, що перенесли мозковий інсульт

	2
	63
	Реновація громадських приміщень (коридору та зони очікування ) АЗПСМ №3, №4 КНП "ЦПМСД "Північний"

м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, 11
	Реалізовано 
	930,0
	916,5
	13,5
	Придбання медичного устаткування

Капітальний ремонт
	90,0

840,0
	88,9

827,6
	Проведено каітальний ремонт: внутрішнє опорядження приміщення ( заміна покриття стін, стелі та підлоги), заміна меблів для очікування, заміна системи внутрішнього освітлення та електричних мереж. В результаті комфорт маленьких відвідувачів та їх батьків, гарні емоції під час відвідування лікарів.

	3
	3
	Сучасне відділення

здорової дитини в КНП ЦПМСД "Ювілейний"- запорука здоров'я підростаючого покоління

м. Рівне, вул. Макарова, 3
	Реалізовано
	1000,0
	970,7
	29,3
	Придбання медичних шаф, кушеток, столів маніпуляційних
Придбання офісних меблів

Будівельно-ремонтні роботи
	40,0

117,65

842,35
	39,4

117,6

813,7
	Здійснено придбання офісних меблів (шафи для одягу, шафи для документів, столи офісні, тумбочки, дивани, комплекти пуфів, столи дитячі, стінка дитяча, стільці дитячі).Здійснено  придбання медичних меблів (шафи медичні, кушетки медичні, столи пеленальні). Проведено оплату за виконання будівельно-ремонтних робіт.


Начальник управління                                                                                                                                        Віктор ІСЬКІВ

Управління освіти

	№

з/п
	Реєстраційн ий

но мер
	Назва проекту, місце

розташування
	Етап реалі зації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План  
	Фак-тично
	Зали

шок станом на 01.01 2022
	Найменування робіт 


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1
	   Будівництво багатофункціонального спортивно - ігрового поля на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №9 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Марка Вовчка, 29а 
	Реалі зовано
	1 000,0
	987,493
	12,507 
	1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

2. Виконано будівельно-монтажних робіт

3. Технічний нагляд

4. Технічна інвентаризація

5. Авторський нагляд
	49,512

931,407

14,27

1,2

3,127 
	49,512

921,712 

11,943

1,2

3,126 
	Побудовано сучасний спортивний майданчик – футбольне поле із штучним покриттям розміром 34*18 м для занять спортом та активного відпочинку мешканців мікрорайону

	2
	  23
	  Будівництво міні - футбольного поля зі штучним покриттям на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №27 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 133   
	Реалі зовано
	1 000,0
	967,505
	 32,495
	1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

2. Виконано будівельно-монтажних робіт

3. Технічний нагляд

4. Технічна інвентаризація

5. Авторський нагляд 
	   49,512 

931,774

14,281

1,2

3,127
	  49,512

901,998

11,669

1,2

3,126
	 Побудовано сучасний спортивний майданчик – футбольне поле із штучним покриттям розміром 34*18 м для занять спортом та активного відпочинку мешканців мікрорайону

	3
	 16
	   Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №12 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради (влаштування дитячого майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Генерала Безручка,8а   
	Реалі зовано
	249,0
	 241,022
	 7,978
	1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

2. Виконано будівельно-монтажних робіт

3. Технічний нагляд

4. Технічна інвентаризація

5. Авторський нагляд 
	19,859

223,39

3,316

1,0

1,422
	19,858

215,98

2,763

1,0

1,421
	Створено відпочинковий простір для мешканців мікрорайону. Забезпечено сприятливі умови для розвитку пізнавальної, рухової діяльності дітей,  змістовного відпочинку.

	4
	17
	   Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради (влаштування ігрового майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Поповича,  
	Реалі зовано
	250,0
	 249,229
	 0,771
	1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

2. Виконано будівельно-монтажних робіт

3. Технічний нагляд

4. Технічна інвентаризація

5. Авторський нагляд 
	19,859

224,28

3,334

1,0

1,422
	19,858

224,03

2,92

1,0

1,421
	Створено відпочинковий простір для мешканців мікрорайону. Забезпечено сприятливі умови для розвитку пізнавальної, рухової діяльності дітей,  змістовного відпочинку.

	5
	93
	Капітальний ремонт благоустрою території Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради (влаштування тренажерів) за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька,15  
	Реалі зовано
	250,0
	 228,413
	 21,587
	1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

2. Виконано будівельно-монтажних робіт

3. Технічний нагляд

4. Технічна інвентаризація

5. Авторський нагляд 
	19,859

224,3

3,334

1,0

1,422
	19,858

203,477

2,657

1,0

1,421
	Влаштовано тренажерно-спортивний майданчик для мешканців мікрорайону. Створено  місце для занять спортом,для сімейного дозвілля та відпочинку.

	6
	 112
	Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №32 Рівненської міської ради (відновлення огорожі) за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 61а 
	Реалі зовано
	250,0
	 229,42
	 20,58
	1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

2. Виконано будівельно-монтажних робіт

3. Технічний нагляд

4. Технічна інвентаризація

5. Авторський нагляд
	   19,859

224,1

3,415

1,2

1,422
	  19,858

204,594

2,547

1,0

1,421
	 Влаштована огорожа  забезпечує утримання території закладу відповідно до санітарних норм, гарантує безпечне перебування дітей   

	
	
	Разом
	
	2999,0
	 2903,082
	  95,918
	
	
	
	


Начальник  управління                                                                                                                                                                Богдан ТУРОВИЧ

Управління культури і туризму

[image: image1.emf]Додаток 5

до Положення про громадський бюджет міста Рівного

                                                                                                                                                    (відповідний звітний період)

План  Фактично

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

250,000 249,995 0,005 ВСЬОГО по проєкту 250,000 249,995

240,000 235,200 4,800 ВСЬОГО по проєкту 240,000 235,200

1752,358 1688,629 63,729 939,907 887,373

Начальник управління Н.Лозовська

Головний бухгалтер В.Гудима



1 20

Сучасний МедіаПростір на 

Ювілейному для дітей та 

молоді

Придбано меблі, медіа- та 

оргтехніку, проведено ремнтні 

роботи

250,000 249,995 249,995

РАЗОМ ПО ПРОЄКТАХ

ВСЬОГО по проєкту



3

Будівництво майданчиків 

для відпочинку з 

благоустроєм території на  

вул.Князя Володимира 

(парк  біля Палацу дітей та 

молоді) у м.Рівному

Проєкт реалізовано

26,345 262,416 288,76 Завершено будівництво

(Положення про громадський бюджет міста Рівного доповнено Додатоком 5 на підставі Рішення Рівненської міської ради 22.09.2016 № 1705)

Отриманий результат

№ 

з/п

Реєстр.

номер

Назва проєкту, місце 

розташування Етап реалізації, заходи з виконання План

Примітка



Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного станом на 01.01.2022 року

Фестиваль проведено 27 

червня 2021 року



4,800 2 12

Вартість, тис.грн.

Найменування виконаних робіт 

Виконані роботи станом на 01.01.2022р.

ВСЬОГО по проєкту

Придбано меблі, медіа- та 

оргтехніку, проведено ремнтні 

роботи

250,000

Організація та проведення 

фестивалю (придбання 

друкованої анансової та 

сувенірної продукції, послуги 

реклами, виступу гурту, 

технічне забезпечення локації 

фестивалю).

240,000 235,200

Фактично

Залишок 

станом на 

початок 

звітного 

періоду

0,005

32,579

Рівненський фестиваль 

електронної музики 

"Атмосфера"

Організація та проведення 

фестивалю

240,000 235,200

Обсяг фінансування, тис.грн.

4



Нове будівництво зони 

відпочинку (інженерно-

транспортна 

інфраструктура з 

благоустроєм) по 

вул.Марусі Чурай в 

м.Рівне

 введення в експлуатацію 973,60 941,018

Нове будівництво зони 

відпочинку (інженерно-

транспортна інфраструктура з 

благоустроєм) по вул.Марусі 

Чурай в м.Рівне

418,219 385,640

готуються документи на 

введення в експлуатацію; не 

оплачено 5% згідно ПКМУ 

№1764 в сумі 32268,08грн.



Будівництво майданчиків для 

відпочинку з благоустроєм 

території на  вул.Князя 

Володимира (парк  біля Палацу 

дітей та молоді) у м.Рівному

31,688 16,539 введено в експлуатацію


Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
	№.
	Реєстраційний номер
	Назва проекту, місце

 розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	42
	«ДВІЖ» доступний для ВСІХ,

вул. Соломії Крушельницької,44, Рівне
	Реклама (ЗМІ, фейсбук, друкована продукція)
	959,00

2940,00
	958,80

2940,00
	0,20

0
	Розміщення статті на сайті міста Рівне «0362.ua згідно акту “ 1 від 19.07.2021

Інформаційні послуги в 

газеті  «Рівне вечірнє»
	959,00

2940,00
	958,80
2940,00
	Розміщено статті у місцевій газеті, на сайті міста та в соціальній мережі 

	
	
	
	ВСЬОГО:
	3 899,00
	3898,80
	0,20
	
	3 899,00
	3898,80
	

	
	
	
	Оргтехніка (ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням - 1 шт., принтер - 1 шт., телевізор- 1 шт., фліп-чарт - 1 шт., цифровий фотоапарат - 1 шт., мобільний телефон з функцією медіа плеєра - 1 шт., магнітофон - 1 шт)
	7 000,00
	6180,00


	820,00


	Придбано 

- фліп-чарт (1 шт)згідно накладної № БК- 173645 від 03.03.2021 

- магнітофон (1 шт) згідно накладної № БК 173657 від 15.04.2021

- мобільний телефон з функцією плеєра згідно накладної № БК-173667 від 08.07.2021
	2200,00

2790,00

1190,00
	2200,00

2790,00

1190,00
	Придбано оргтехніку для забезпечення навчального процесу

	
	
	
	
	55 000,00
	54773,00
	227,00
	Придбано:

- ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням (1шт) згідно накладної № БК-173647 від 22.03.2021;
- принтер (1шт) згідно накладної № БК- 173648 від 22.03.2021; 

- телевізор (1шт) згідно накладної № БК – 173649 від 22.03.2021;

- цифровий фотоапарат (1шт) згідно накладної №БК – 173650 від 22.03.2021 
	19990,00

8740,00

15380,00

10890,00
	19763,00

8740,00

15380,00

10890,00
	

	
	
	
	ВСЬОГО:
	62000,00
	60953,00
	1047,00
	
	62000,00
	60953,00
	

	
	
	
	Предмети та матеріали для облаштування навчального процесу (стіл – 6 шт., стілець – 6 шт., стілець конференційний – 13 шт)
	12465,13
	12465,13
	-
	Придбано стільці конференційні (13 шт) згідно накладної № НК- 1865 від 01.03.2021
	12465,13
	12465,13
	Придбано меблі для забезпечення навчального процесу

	
	
	
	
	8400,00
	8400,00
	-
	Столи (6 шт) згідно накладної №1 від 16.04.2021 
	8400,00
	8400,00
	

	
	
	
	
	4134,87
	3978,00
	156,87
	Придбано 6 стільців згідно накладної            № 0018774 від 01.07.2021
	4134,87
	3978,00
	

	
	
	
	ВСЬОГО:
	25 000,00
	24843,13
	156,87
	
	25 000,00
	24843,13
	

	
	
	
	Канцтовари та матеріали для навчального процесу (папір А4, А3, А2, А1), кольоровий папір, фарби, глина, записники, ручки, маркери, методичні посібники, індивідуальні зошити, роздатковий матеріал, тощо)
	8640,00
	8640,00
	-
	 Придбано:

- комплект посібників (2шт) та зошитів для учнів «ДВІЖ. Підготовка до успіху» (48 шт ) згідно накладної № 11 від 5.03.2021
	8640,00
	8640,00


	Придбано посібники, канцтовари для забезпечення навчального процесу

	
	
	
	
	11360,00
	11357,02


	2,98


	Придбано:

- канцелярські товари (маркери, ручки,олівці,гумки,папапір А4) згідно накладної № 65 від 05.03.2021

- канцелярські товари   згідно накладної №1018 від 26.10.2021р.

- щоденник датований для учасників проекту  згідно накладної №1525 від 22.12.2021 р.

- згідно накладної № 718 від 02.07.2021
	930,02

7020,00

8100,00

3407,00
	930,02

7020,00

8100,00

3407,00
	

	
	
	
	ВСЬОГО:
	28 100,00
	28097,02
	2,98
	
	28 100,00
	28097,02
	

	
	
	
	Інші витрати для навчального процесу (кулер та вода бутильована, чай, кава, цукор, фрукти, печиво, цукерки, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд, засоби дезінфекції, засоби індивідуального санітарно-гігієнічного захисту тощо)
	3867,00
	3867,00
	-
	кулер для води згідно накладної № БК-173655 від 01.04.2021
	3867,00
	3867,00
	Придбано кулер для води, воду бутильовану, печиво, фрукти,  кава, чай, одноразовий посуд, серветоки, антисептики

	
	
	
	
	1680,00
	930,00
	750,00
	вода бутильована  згідно

 накладної № РК - 0002367 від 27.04.2021

накладної РК -0003219від 04.06.2021

накладної № РК-0003497від 01.07.2021

накладної № РК – 0003832від 01.07.2021

накладної РК-0005920 від 21.09.2021

накладної  РК-0006699 від 04.11.2021

накладної  РК-0007174 від 17.11.2021

накладної РК-0007905 від 15.12.2021
	1680,00
	240,00
40,00
40,00

80,00
80,00

90,00

90,00

270,00
	

	
	
	
	
	10500,00
	10490,28
	9,72
	Придбано печиво, фрукти,  кава, чай згідно накладних:

№DTU 000027923 від 24.05.2021,  №DTU000028802 від 16.06.2021

№ТКА000004121 від 07.10.2021р.
	10500,00
	1896,40 2914,70

5679,18
	

	
	
	
	
	5953,00
	5947,40
	5,60
	Придбано одноразовий посуд, серветки, антисептики згідно накладних:

№DTU 000028306  від 24.05.2021

№ DTU 000028803 від 01.07.2021

№ DTU000032128/крок від 17.11.2021
	5953,00
	327,60

2664,00

875,00
	

	
	
	
	ВСЬОГО:
	22 000,00
	21234,68
	765,32
	
	22 000,00
	21234,68
	

	
	
	
	Проведення занять
	106000,00
	106000,00
	0,00
	Проведено 120 занять для 4 груп різних вікових категорій

Проведено 60 занять згідно акту виконаних робіт № 1 від 19.07.2021

Проведено 30 занять згідно акту виконаних робіт №  2від 29.11.2021

Проведено  30 занять згідно акту виконаних робіт №3 від 08.12.2021
	106000,00
	106000,00
	За результатами проведеної спрощеної процедури закупівлі укладено договір з ТОВ «Лотос - інвест» Оплата здійснювалась згідно  актів виконаних робіт

	
	
	
	ВСЬОГО:
	106000,00
	106000,00
	0
	
	106000,00
	106000,00
	

	Всього 
	247000,00
	245026,63
	1973,37
	
	247000,00
	245026,63
	


Заступник директора департаменту -

начальник управління соціальних гарантій

та розвитку соціальної сфери                                                                                                                                Олена ПЕТРИК

